

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

č.255/2010/0/5

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Na stavbu : „**Obnova centrálnej zóny mesta Partizánske**“

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Fax:

E – mail:

Mesto Partizánske

Mestský úrad, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske

PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta

Ing. Peter Minárik, tel.: 038/5363036

Ing. Monika Kočanová, tel.: 038/5363042

00 310 905

2021278028

038/5363036

038/74921 03

monika.kocanova@partizanske.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Vedúci člen skupiny:

Sídlo:

Zapísaný v:

Štatutárny orgán:

Oprávnení rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických

a výrobných:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Skupina dodávateľov OVIDA, s.r.o., Doprastav, a.s.

OVIDA, s.r.o.

Mojmírova 2257/21, 955 01 Topoľčany

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka

č. 2194/N

Denis Šotník, konateľ spoločnosti

Denis Šotník, konateľ spoločnosti

Denis Šotník, konateľ spoločnosti

34 138 692

SK 2021316055

2021316055

Člen skupiny:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu Bratislava

Ing. Jozef Gajdošík, obchodný námestník závodu Bratislava

vo veciach výrobných:

Ing. Viliam Tóth, výrobo-technický námestník závodu

Bratislava

Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK 2020372497
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Realizujúci závod: Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č.1 je úprava ustanovení Zmluvy o dielo č. 255/2010/0/5 uzavretej dňa 29.09.2010 (ďalej len „zmluva“) vzhľadom na zmenu rozsahu stavebných prác na objektoch SO 300, SO 504, SO 505 vyplývajúcej zo zmeny projektu a zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) od 1.1.2011 podľa zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Čl. 3

1. **V čl. 5 Cena predmetu zmluvy** sa vypúšťa pôvodné znenie ods. 5.2 a nahrádza na novým znením vzhľadom na predmet tohto dodatku č.1:

5.2

Cena diela je:

	Cena bez DPH v Eur	DPH	Spolu s DPH v Eur
Pôvodná zmluvná cena diela	1 311 802,69	19% 249 242,52	1 561 045,21
Zmena projektovej dokumentácie (zníženie rozsahu)	- 37 988,84	20% -7 597,768	- 45 586,608
Nová zmluvná cena po zmene sadzby DPH a zmene rozsahu projektu	1 273 813,85	20% 254 762,77	1 528 576,62

Celková cena diela

Slovom s DPH: jedenmilión päťstodvadsaťosemtisíc päťstosedemdesiatšesť eur šesťdesiatdva centov

2. **V čl. 6 Platobné podmienky**, sa vkladá nový ods. 6.12 takto:

„6.12

Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.“

3. V čl. 11 Záverečné ustanovenia, časť ods. 11.8 – Príloha č.1 Súhrnný položkový rozpočet, sa ruší a nahrádza sa nasledovne:

Príloha č.1 Súhrnný položkový rozpočet zo dňa 08.03.2011

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č.1, zostávajú platné a účinné bez zmeny. Po podpise tohto dodatku č.1 oboma zmluvnými stranami sa tento stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Neoddeliteľnú súčasťou tohto dodatku č.1 tvoria nasledovné prílohy:
č.1 Príloha č.1: Súhrnný položkový rozpočet zo dňa 08.03.2011
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 vyhotovenia, z ktorých objednávatel' obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia z toho každý člen združenia po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Partizánskom, dňa: 28.4.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor mesta

Denis Šotník
konateľ

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva