

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 263/2011

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: MONT-STAV s.r.o.
Klátova Nová Ves 117
958 44 Klátova Nová Ves
prevádzka: Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
zastúpení: Ing. Ivana Španková - konateľ firmy
Bankové spojenie: SLSP - Partizánske
č. účtu:
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
číslo vložky: 20188/R, oddiel: Sro
IČO: 44146698 IČ DPH: SK2022602736

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Milan Král - vedúci
OŽÚV
Bankové spojenie: VÚB expositúra Partizánske
č. účtu: 729192/0200
IČO: 00310905

Na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu omeškania vybavovania stavebného povolenia na strane objednávateľa sa Zmluva o dielo č. 263/2011 zo dňa 18.08.2011 na realizáciu stavby „Plynofikácia kotolne MŠ Veľké Bielice“ dopĺňa.

Článok III. Vykonanie diela sa mení

- zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 31.10.2011**

Článok IV. Cena diela a fakturácia

- zhotoviteľ požaduje zálohu na materiál v sume 6 460,80 € s DPH zo Zmluvy o dielo č. 263/2011. Poskytnutá záloha bude zúčtovaná na faktúre najneskôr do 15.12.2011.

Suma bez DPH	5 384,00 €
20 % DPH	1 076,80 €

Suma s DPH 6 460,80 €

Článok II.

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.263/2011 zo dňa 18.08.2011.
2. Tento doplnok bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva exempláre. Oba exempláre majú platnosť originálu.

V Partizánskom, dňa 20.09.2011

Za zhotoviteľa:

Ing. Ivana Španková
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

PaedDr. Jozef Božik, PhD
primátor mesta