

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837

*Rekonštrukcia strechy bytového domu sup. č. 945 na Februárovej ulici v
Partizánskom.*

zo dňa 12.8.2011

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zhotoviteľ : Igor Velický - DAVSTAV

Adresa : Rázusova 4214/5
036 01 Martin

Zástupca vo veciach technických: Dušan Lizák

Štatutárny zástupca : Igor Velický

IČO : 46107886

Bankové spojenie : Tatra banka – Martin

Číslo účtu :

Číslo živnostenského registra: 550 – 23066

Objednávateľ : Mesto Partizánske

Adresa : Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske

Zástupca vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, ved. OŽUV

Štatutárny zástupca : PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor

Bankové spojenie : VÚB Partizánske

Číslo účtu : 729192/0200

IČO : 00310905

DIČ : 2021278028

Na základe dohody zmluvných strán a výsledkov zhotoviteľom vykonanej kontroly súčasného stavu bleskozvodu na bytovom dome súp. č. 945 na Februárovej ulici v Partizánskom sa Zmluva o dielo č. 256/2011-2837 zo dňa 12.08.2011 mení nasledovne:

I.

Zmena ceny diela

Čl. 4 Cena predmetu plnenia

Pôvodná cena: **20 195,00 €**

sa mení a po zmene znie nasledovne:

Nová cena: **19 946,00 €**

Diz F.

II. Záverečné ustanovenia

1) Na základe požiadavky zo strany objednávateľa sa nevykonala revízia správa bleskozvodu, ktorá bola zahrnutá v pôvodnej cenovej ponuke. Cena o dielo sa následne zníži o sumu 249,00 €. Zhotoviteľ následne nezodpovedá za vzniknuté škody, ktoré môžu byť spôsobené z dôvodu nevyhovujúceho stavu bleskozvodovej sústavy poveternostnými vplyvmi. Všetku zodpovednosť za prípadné škody a ujmy preberá objednávateľ.

2) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837 zo dňa 12.08.2011 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

3) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837 zo dňa 12.08.2011 zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837 zo dňa 12.08.2011 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837 zo dňa 12.08.2011 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.


6) Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837 zo dňa 12.08.2011 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

7) Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 256/2011 - 2837 zo dňa 12.08.2011 nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webe.

V Martine, dňa 12.10.2011

V Partizánskom, dňa 31.10.2011

za objednávateľa:



PaedDr. Jozef Božík, PhD.

za zhotoviteľa:

Igor Velický
DAVSTAV
Rázusova 5/28
036 01 MARTIN



Igor Velický

